NO.	RENGLON	1,00				2,00				3,00				4,00				5,00			
		TIEMPO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 180 DIAS CALENDARIO (6 MESES) (NUMEROS EN CASILLAS SE REFIERE A PORCENTAJE DE AVANCE Y CADA CASILLA CORRESPONDE A UNA SEMANA DE 7 DIAS CALENDARIO)																			
		1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00	1,00	2,00	3,00	4,00
1	TRABAJOS PRELIMINARES																				
1,1	LIMPIEZA Y CHAPEO	0,33	0,33																		
1,2	REPLANTEO TOPOGRAFICO	0,07	0,07																		
1,3	ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO	0,06																			
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS																				
2,1	EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO	1,29	1,29	1,29	1,29																
2,2	RELLENO DE MATERIAL NO CLASIFICADO						1,25														
2,3	REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE		0,44	0,44	0,44	0,44	0,44														
3	BASES Y SUB-BASES																				
3,1	CAPA DE SUB BASE GRANULAR (e=0.15 M)				1,23	1,23	1,23	1,23	1,23												
3,2	CAPA DE BASE TRITURADA ESTABILIZADA CON CEMENTO (e=0.10M)						1,40	1,40	1,40	1,40	1,40										
4	PAVIMENTO																				
4,1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA DE CONCRETO 4000 PSI (e=0.15 M.)								8,47	8,47	8,47	8,47	8,47	8,47							
4,2	CIZADO PARA EL PAVIMENTO DE CONCRETO									0,97	0,97	0,97	0,97	0,97	0,97						
4,3	RAMPAS DE ACCESO DE CONCRETO 4000 PSI								1,83	1,83											
5	OBRAS HIDRAULICAS																				
5,1	CONSTRUCCION DE CUNETA TIPO "L" (4000 PSI) 0.25M										0,73	0,73			0,73	0,73					
5,2	CONSTRUCCION DE CUNETA TIPO "L" (4000 PSI) 0.50M												1,79	1,79			1,79	1,79			
5,3	CONSTRUCCION TRAGANTE PLUVIAL DE CONCRETO REFORZADO (CAJA 1)												0,47								
5,4	CONSTRUCCION TRAGANTE PLUVIAL DE CONCRETO REFORZADO (CAJA 2)												0,28								
5,5	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA CORRUGADA 12"	0,23	0,23																		
5,6	SUMINISTRO Y COLOCACION TUBERIA DE CONCRETO 24"	0,17	0,17																		
6	DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRAFICO																				
6,1	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA LINEA CENTRAL Y LATERALES																	0,56	0,56	0,56	0,56
6,2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACION NOCTURNA (VIALETAS)																		0,19	0,19	0,19
6,3	SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN PASOS PEATONALES																	0,47	0,47		
7	SEÑALES RESTRICTIVAS																				
7,1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES DE TRAFICO RESTRICTIVAS DE METAL TABLERO DE ACERO GALVANIZADO (ALTO)																			0,15	0,15
7,2	SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES DE TRAFICO RESTRICTIVAS DE METAL TABLERO DE ACERO GALVANIZADO (30 KM/HORA)																		0,17	0,17	0,17
8	TRABAJOS COMPLEMENTARIOS																				
8,1	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGAS TUBERIA DE 4" PARA PASOS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE	0,08	0,08																		
8,2	TAPADERA PARA POZOS DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE																0,14	0,14	0,14		
8,3	CONSTRUCCION CAJA DE REGISTRO DRENAJE PLUVIAL (CAJA 3)												0,18								
8,4	CONSTRUCCION CAJA RECOLECTORA AGUAS PLUVIALES (CAJA 4)												0,10								