
1,00 2,00 3,00 4,00 1,00 2,00 3,00 4,00 1,00 2,00 3,00 4,00 1,00 2,00 3,00 4,00

1 TRABAJOS PRELIMINARES

1,1 LIMPIEZA Y CHAPEO 0,59

1,2 REPLANTEO TOPOGRAFICO 0,12

1,3 ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO 0,11

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2,1 EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO 1,97 1,97

2,2 RELLENO DE MATERIAL NO CLASIFICADO 0,93

2,3 REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE 1,15 1,15

3 BASES Y SUB-BASES

3,1 CAPA DE SUB BASE GRANULAR (e=0.15) 2,16 2,16 2,16

3,2

CAPA DE BASE TRITURADA ESTABILIZADA CON CEMENTO 

(e=0.13) 2,85 2,85 2,85

4 PAVIMENTO

4,1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA DE CONCRETO 4000 PSI 

(e=0.15 M.) 13,21 13,21 13,21 13,21

4,2 CIZADO PARA EL PAVIMENTO DE CONCRETO 2,89 2,89

5 OBRAS HIDRAULICAS

5,1 CONSTRUCCION DE CUNETA TIPO "L" (4000 PSI) 5,03 5,03

5,2 CONSTRUCCION CAJA DE REGISTRO DRENAJE PLUVIAL 0,26

6 DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRAFICO

6,1

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA LINEA 

CENTRAL Y LATERALES 1,10 1,10

6,2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACION 

NOCTURNA (VIALETAS) 0,28 0,28

6,3

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN 

PASOS PEATONALES  0,62 0,62

7 SEÑALES RESTRICTIVAS

7,1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES DE TRAFICO 

RESTRICTIVAS DE METAL TABLERO DE ACERO GALVANIZADO 

(ALTO) 0,61

7,2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES DE TRAFICO 

RESTRICTIVAS DE METAL TABLERO DE ACERO GALVANIZADO (30 

KM/HORA) 0,58

8 MEJORAMIENTO ARRIATE CENTRAL

8,1 CONSTRUCCION BORDILLO (0.15 X 0.30) 0,83 0,83

8,2 JARDINIZACION INTERIOR ARRIATE 0,25 0,25

9 OTROS

9,1 TAPADERA PARA POZOS DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE 0,41

9,2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MANGAS TUBERIA DE 4" PARA 

PASOS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE 0,27

4,00

TIEMPO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 120 DIAS CALENDARIO (4 MESES) (NUMEROS EN CASILLAS SE REFIERE A PORCENTAJE DE AVANCE Y CADA CASILLA CORRESPONDE A UNA SEMANA DE 7 DIAS CALENDARIO) NO. RENGLON

1,00 2,00 3,00


