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1 TRABAJOS PRELIMINARES

1,1 LIMPIEZA Y CHAPEO 0,11

1,2 REPLANTEO TOPOGRAFICO 0,04 0,04

1,3 ROTULO DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO 0,03

1,4 LEVANTADO Y EXTRACCION DE ADOQUIN 0,25 0,25

2 MOVIMIENTO DE TIERRAS

2,1 EXCAVACION DE MATERIAL NO CLASIFICADO 0,33 0,33

2,2 RELLENO DE MATERIAL NO CLASIFICADO 1,54 1,54

2,3 REACONDICIONAMIENTO DE SUBRASANTE 0,46 0,46 0,46

3 BASES Y SUB-BASES

3,1 SUMINISTRO Y COLOCACION DE GEOTEXTIL NT3000 0,45 0,45 0,45 0,45

3,2 CAPA DE SUB BASE GRANULAR (e=0.20) 1,12 1,12

3,3 CAPA DE BASE TRITURADA ESTABILIZADA CON CEMENTO (e=0.20) 1,58 1,58 1,58 1,58 1,58

4 PAVIMENTO

4,1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE MEZCLA DE CONCRETO 4000 PSI 

(e=0.15 M.) 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23 4,23

4,2 CIZADO PARA EL PAVIMENTO DE CONCRETO 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57 0,57

5 OBRAS HIDRAULICAS

5,1 CONSTRUCCION DE CUNETA TIPO "L" (4000 PSI) 0.50M 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75

5,2 CONSTRUCCION TRAGANTE PARA DRENAJE PLUVIAL 0,16 0,16

5,3

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TUBERIA PVC CORRUGADA 12" 

PARA AGUA PLUVIAL 0,28 0,28

5,4

CONSTRUCCION CABEZAL PARA PROTECCION DE TUBERIA DE AGUA 

PLUVIAL 0,14 0,14

5,5 SUMINISTRO E INSTALACION DE GAVIONES 3,63 3,63 3,63 3,63

6 DISPOSITIVOS PARA EL CONTROL DE TRAFICO

6,1

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA LINEAS 

LATERALES 0,36 0,36 0,36

6,2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE DISPOSITIVOS DE SEÑALIZACION 

NOCTURNA (VIALETAS) 0,09 0,09 0,09

6,3

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN PASOS 

PEATONALES  0,49

6,4

SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN 

CICLOVIA 0,36 0,36 0,36

7 SEÑALES RESTRICTIVAS

7,1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES DE TRAFICO RESTRICTIVAS 

DE METAL, TABLERO DE ACERO GALVANIZADO (ALTO) R-1-1 0,06 0,06

7,2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES DE TRAFICO RESTRICTIVAS 

DE METAL, TABLERO DE ACERO GALVANIZADO (30 KM/HORA) R-2-1 0,06 0,06

7,3

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES DE TRAFICO RESTRICTIVAS 

DE METAL, TABLERO DE ACERO GALVANIZADO (PASO PEATONAL) 0,13 0,13

7,4

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES DE TRAFICO 

INFORMATIVAS LATERALES DOBLES DE METAL 0,06 0,06

7,5

SUMINISTRO Y COLOCACION DE SEÑALES DE TRAFICO 

INFORMATIVAS DE METAL (RETORNO) 0,02 0,02

8 MOBILIARIO URBANO

8,1

SUMINISTRO Y COLOCACION DE BASUREROS TRIPLES SEGÚN 

DISEÑO 0,25 0,25 0,25 0,25

8,2 BANCAS DE CONCRETO SEGÚN DISEÑO EN PLANOS 0,13 0,13 0,13

8,3

PERGOLA METALICA, CON LAMINA DE POLICARBONATO SEGÚN 

DISEÑO EN PLANOS 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13 0,13

8,4

PARADOR FOTOGRAFICO INSCRIPCION LA TIERRA DE DIOS, 

ELAVORADO EN CONCRETO REFORZADO SEGÚN DETALLE EN 

PLANOS 0,15 0,15 0,15 0,15

9 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS

9,1

CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA DE 2.40 X 0.10 M. DE SECCION 4000 

PSI 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11 2,11

9,2

CONSTRUCCION DE BORDILLO DE CONCRETO DE 0.15 M. X 0.45 M. 

CON REFUERZO DE ELECTROMALLA 6/6 1,11 1,11 1,11 1,11

9,3 DEMOLICION DE BORDILLO EXISTENTE EN ARRIATE CENTRAL 0,07 0,07 0,07

9,4 TAPADERA PARA POZOS DE DRENAJE SANITARIO EXISTENTE 0,02 0,02 0,02

10 JARDINIZACION EN PROYECTO

10,1

SUMINISTRO Y COLOCACION PLANTAS FLORALES EN ROTONDA 

(PLAZA) 0,02 0,02

10,2

SUMINISTRO Y COLOCACION DE ARBUSTO (DURANTES DORADA) DE 

0.20 M. DE ALTURA MINIMA EN ARRIATE CENTRAL Y ROTONDA 0,09 0,09 0,09 0,09

10,3

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERAS (PALMA REAL) DE 0.90 

M. DE ALTURA MINIMA 0,03 0,03 0,03

10,4

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERAS (FENIX) DE 1.50 M DE 

ALTURA MINIMA 0,05 0,05

10,5

SUMINISTRO Y COLOCACION DE PALMERAS (ARECAS) DE 1.5 

METROS DE ALTURA MINIMA 0,07 0,07 0,07

10,6

SUMINISTRO Y COLOCACION DE GRAMA, INCLUYE 0.20 DE ESPESOR 

DE TIERRA NEGRA 0,13 0,13

10,7

SUMINISTRO Y COLOCACION DE TIERRA NEGRA EN AREAS A 

JARDINIZAR 0,08
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TIEMPO DE EJECUCION CONTRACTUAL: 210 DIAS CALENDARIO (7 MESES) (NUMEROS EN CASILLAS SE REFIERE A PORCENTAJE DE AVANCE Y CADA CASILLA CORRESPONDE A UNA SEMANA DE 7 DIAS CALENDARIO) NO. RENGLON
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